

План работы по подготовке программ

(для исполнителей)

| Срок\период | Действия | Примечания |
|---------------|--|------------|
| 20.03-24.03 | Представление переработанных материалов модулей №№ 1 и 2 программ серии А. | |
| До 10.04 | Представление переработанных материалов модуля № 3 программ серии А. | |
| 10.04-14.04 | Представление универсальных модулей. | |
| | Представление модуля № 1 программ серии В. | |
| До 24.04 | Представление модуля № 2 программ серии В. | |
| До 01.06 | Изучение представленных проектов слушателей программ серии В. Подготовка плана проведения круглых столов по программе. | |
| 05.06 – 30.06 | Проведение круглых столов в режиме видеоконференций по обсуждению подготовленных проектов. | |
| 01.08 -31.08 | Консультирование (по возможности) участников дистанционного этапа реализации программ. | |
| 15.09 | Участие в итоговой конференции проекта | |

Оргкомитет проекта